孟津区城乡发展项目
关于政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对收到5.14亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、洛阳市孟津区文化馆家属院等12个老旧小区改造配套基础设施建设项目专项债券资金0.13亿元
项目单位：洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心
项目安排情况：洛阳市孟津区文化馆家属院等12个老旧小区改造配套基础设施建设项目，获得地方政府专项债券资金1300万元，期限30年，自2023年6月至2053年6月，利率3.13%。
2.项目进展情况：项目于2023年10月10日通过竣工验收；于2024年5月底通过竣工审计。
3.资金使用情况：截至目前，已支付工程款938.89万元，占总资金的72%。
4.项目收益及对应形成资产情况：该项目无收益。

二、孟津区二道河水环境综合治理提升项目专项债券资金0.6亿元
项目单位：河南吉泰集团有限公司
项目安排情况：孟津区二道河水环境综合治理提升项目获得地方政府专项债券资金6000万元，期限30年，自2023年8月至2053年8月，利率3%。

2、项目进展情况：洛阳市孟津区二道河水环境综合治理提升项目有多个子项目组成，分两个标段。一标段、人工湿地生态修复、清庄沟生态修复-河道生态修复基本已完工；二标段、中水回用工程包含管线和厂区清水池、泵房施工。管线施工除花苑路正在施工其他已完工。厂区场地平整已完成。
3.资金使用情况：项目资金未使用。
4.项目收益及对应形成资产情况：该项目尚处于建设期，未产生收益，属于在建工程，还未转入固定资产。

三、孟津区北岸供水设施改造提升项目专项债券资金1亿元
项目单位：洛阳吉利自来水有限责任公司
项目安排情况：孟津区北岸供水设施改造提升项目获得地方政府专项债券资金10000万元，期限30年，自2023年1月至2053年1月，利率3.3%。

2.项目进展情况：孟津区北岸供水设施改造提升项目分四大部分。1、市政供水管网部分：已完成管网施工18公里，完整全部市政工程量的72%；2、水源地井及沿途管线改造部分：水源井改造已完成两眼，其余正在施工；3、水厂改造部分：正在进行流量计安装安装、管网物探和软件开发。泵房改造正在施工，已完成7台阀门更换；4、智慧水务系统部分：智慧水务建设已完成施工总进度45%。
3.资金使用情况：项目资金未使用。
4.项目收益及对应形成资产情况：该项目尚处于建设期，未产生收益，属于在建工程，还未转入固定资产。

四、孟津区朝阳镇第二污水处理工程专项债券资金0.15亿元

项目单位：孟津县水务投资发展有限公司
1. 项目安排情况：孟津区朝阳镇第二污水处理工程获得专项债券1500万元，期限30年，自2023年1月至2053年1月，债券利率3.3%。 

2. 项目进展情况：该项目未开工。
3.资金使用情况：截至2024年6月共支出59.84万元。

4.项目收益及对应资产情况：该项目处于建设期，未产生收益。

五、孟津区供水基础设施提升改造和扩建工程专项债券资金0.61亿元

 项目单位：孟津县水务投资发展有限公司
1. 项目安排情况：孟津区供水基础设施提升改造和扩建工程获得专项债券6100万元，期限15年，自2023年6月至2038年6月，利率2.93%。 

2. 项目进展情况：该项目2023年6月份开工，目前完成总工程量的40%。

3.资金使用情况：截至2024年6月共支出375.1万元。

4.项目收益及对应资产情况：该项目处于建设期，未产生收益。

六、孟津区供水供水一体化建设工程专项债券资金2.65亿元

项目单位：孟津县水务投资发展有限公司
1. 项目安排情况：孟津区供水供水一体化建设工程获得专项债券26500万元，期限30年，自2023年4月至2053年4月，利率3.3%。 

2. 项目进展情况：该项目2023年5月份开工，目前完成总工程量的50%。

3.资金使用情况：截至2024年6月共支出2113.85万元。

4.项目收益及对应资产情况：该项目处于建设期，未产生收益。

