孟津区社会事业项目
关于政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对收到4.72亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：
一、孟津区农贸批发市场提质改造建设项目专项债券资金1.45亿元
项目单位：孟津区商务局
[bookmark: _GoBack]1.项目安排情况：孟津区农贸批发市场提质改造建设项目2023年获得地方政府专项债券资金9000万元，期限30年，自2023年10月至2053年10月，利率3%，2024年获得地方政府专项债券资金5500万元，期限30年，自2024年2月至2054年2月，利率2.75%。
2.项目进展情况：该项目EPC总承包于2023年7月12日发布招标公告，2023年8月4日开标，平安建设集团有限公司（2024年3月25日更名为“鲲鹏建设集团有限公司”）、智博建筑设计集团有限公司作为联合体中标，2023年8月陆续开工建设。里仁市场改造工程于2023年9月2日由鲲鹏建设集团有限公司进场开始施工，2024年2月底基本完工。横水市场于2023年9月4日由鲲鹏建设集团有限公司进场开始施工，目前已完成总工程量的97%，主体道路已完成，除路灯未安装外其余各项已完工。河阳市场于2023年8月19日由鲲鹏建设集团有限公司进场开始施工，目前已完成总工程量93%，市场主体和主体外围西南两侧道路已完工。白坡市场于2023年9月7日由鲲鹏建设集团有限公司进场开始施工，目前已完成总工程量65%，市场主体封顶，室内二次结构墙体砌筑完成。小浪底市场于2023年9月9日由鲲鹏建设集团有限公司进场开始施工，目前已完成总工程量65%，市场主体封顶，室内二次结构墙体砌筑完成。会盟市场于2023年8月23日由鲲鹏建设集团有限公司进场开始施工，目前已完成总工程量85%，市场主体封顶，一层装修完成，二、三层施工至二次结构墙体，市场外围道路施工至混凝土垫层。送庄市场因文评手续问题暂未开始建设。常袋市场因选址问题暂未开始建设。北陈市场经区里研究取消。
3.资金使用情况：该项目2023、2024年发行债券资金已实际支出600万元，结余13900万元。
4.项目收益及对应形成资产情况：项目未竣工，不存在资产情况。
二、孟津区五所公办幼儿园提升改造项目专项债券资金0.3亿元
项目单位：洛阳市孟津区教育体育局
1.项目安排情况：孟津区五所公办幼儿园提升改造项目，2023年获得地方政府专项债券资金2500万元，期限15年，自2023年4月至2038年4月，利率3.1%。2024年获得地方政府专项债券资金500万元，期限15年，自2024年2月至2039年2月，利率2.61%。
2.项目进展情况：孟津区五所幼儿园提升改造项目属2023年国家专项债项目，自开工以来工程进展顺利，目前已全部建成并完成竣工验收，正在进行审计决算。附属的消防水池泵房等设施正在进行施工。
3.资金使用情况：截至目前，该项目资金已支出1185.765407万元。
4.项目收益及对应形成资产情况：五所公办幼儿园固定资产大幅增加，办园条件更加完善，办园水平持续提高。
三、洛阳市孟津区中医院整体搬迁项目专项债券资金2.97亿元
项目单位：洛阳市孟津区中医院
1. 项目安排情况：洛阳市孟津区中医院整体搬迁项目，获得2024年河南省社会事业专项债券（五期）资金1.98亿元，期限30年，自2024年7月至2054年7月，利率2.63%；获得2024年河南省社会事业专项债券（十一期）资金9900万元，期限30年，自2024年9月至2054年9月，利率2.21%。
2.项目进展情况：已完成了立项审批、资金申请、地勘、文物探查、图纸设计、新增土地报批、选址意见书办理、工程预算、财政评审、施工、监理招标、二八灰土回填、基坑支护施工及规划总平图及方案调整后方案审批等。目前，施工方已完成围挡、施工大门、二八灰土回填、基坑支护等前期工程。下一步，进行桩基施工。
3.资金使用情况：截至目前，该项目2024年发行债券资金已实际支出1339万元。
4.项目收益及对应形成资产情况：项目未竣工，不存在资产情况。



