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孟津县人民政府
2017年县十大重点民生实事工作进展情况

月督查通报（六）
2017年，县定十大重点民生实事共45项任务，60件具体工作。截至8月底，已完成全年目标任务的9件，按照时间节点正常推进的25件，虽开工但进展较慢的11件，未有实质性开工的15件。现将具体情况通报如下：
一、已完成全年目标任务的9件

分别是：全国新增500亿公斤粮食生产能力规划田间工程；异地扶贫搬迁；县城边角地绿化工程；新区文津路、翠薇中路绿化工程；开通孟津县城至洛阳汽车站客运专线；新310国道及小浪底专线两侧廊道绿化；3000亩荒山绿化工程；5000亩农户造林工程；城东小学扩建工程。

二、按时间节点正常推进的25件

（一）有明确量化指标的14件

分别是：抗旱应急和节水灌溉工程；电网改造工程；脱贫工作；扶贫互助金发放工作；美丽乡村建设；公租房配套基础设施建设；村道和扶贫道路改建工程；农村老年幸福院建设工程；南石山村三彩工艺品生产企业煤窑改气窑工程；创业担保贷款发放工作；技能培训；就业再就业；法律援助工作；镇村公共文化服务工作。

（二）无明确量化指标的6件

分别是：桂花大道综合整治工程；新区水系建设工程；朝阳、常袋污水处理厂和污水管网建设工程；秸秆禁烧和综合利用工作；第三水厂设备安装及配套管网建设；重点工业企业环保设施改造。
（三）属落实相关政策的5件

分别是：落实各类教育补贴工作；基本药物零差率工作；农机购置补贴资金发放工作；养老保险金发放工作；老人生活补贴发放工作。

三、虽开工但进展较慢的11件

1．金水河孟津麻屯段治理工程。（责任单位：水务局）

进展情况：各施工队已进场，项目部已组建，正在开展放线、附属物清点工作。

2．县城街边游园建设。（责任单位：市政局）

进展情况：孟津一高、县直中学外围墙绿化建设景观设计方案正在进行优化；城东松树林游园建设，水电铺装、园路硬化铺装、绿化种植及园内健身设施已完成，游园内废弃水塔已拆除，现正在进行景观石及灯具选购；汉魏大道乙二醇厂南围墙游园，植物种植、地面硬化及小广场铺装已完成，廊架建设计划8月底前完工。
3．路灯改造工程。（责任单位：市政局）
进展情况：小浪底大道、桂花大道路灯改造工程正在安装，平乐路、中兴路、小康路、慧林路、联盟路、新华路路灯改造工程正在评审。
4．南岭公园提升改造工程。（责任单位：水务局）
进展情况：前期规划、施工图设计已完成，正在进行工程预算，准备报财政评审。办公楼、3户盆景园、上水石、上店村指挥部、1户农户，2处果园已拆除完毕，儿童游乐场已拆除7户。施工围挡全部完成；园区北侧小径和中心广场西侧园路完成混凝土垫层，西侧广场混凝土垫层和花架基础已浇筑完成，园区小径混凝土基础完成，北侧架廊基础完成；东大门广场基槽和北大门小游园基槽开挖完毕，东大门水池主体完成；西湖公厕主体模版完成，东大门公厕主体浇筑已经完成；东侧六角亭基础已经完成；气象科普园亭子基础完成；西大门广场土方开挖完成60%；南护坡河图路挡土墙基槽垫层完成，西侧挡土墙开始砌筑，目前已完成5%；东北侧园区小径路灯管线槽开挖700米，给水管开挖200米，污水管开挖150米。 

5．集中供热工程。（责任单位：住建局）
进展情况：理想家园、龙祥小区交换站正在安装设备，公务员小区交换站已完成设备采购，准备安装；汤街小镇、师庄社区热交换站已完成土建，准备签订设备供货合同。已完成各种管网敷设6公里。

6．光武路、伯乐路北段、黄河大道西段、龙马路北段建设工程。（责任单位：住建局）
进展情况：龙马路北段正在进行雨污水顶管施工；光武路、伯乐路北段、黄河大道西段建设工程正在清理地面附属物。
7．锦绣路北段、永平路、富平南路断头路打通工程。（责任单位：住建局）

进展情况：锦绣路北段、富平南路正在进行污水管网施工；永平路打通工程经多次与部队沟通联系，因其进行改革，资产冻结，无法进行拆迁，导致工程搁置；已修建南北临时便道，保障行人及车辆通行。

8．沿黄线偃孟界至G208段建设工程。（责任单位：交通局）

进展情况：已完成清表2.5公里，路基土方工程6000立方米。所有清表路段已全部完成防尘网覆盖，并安装监控设备，制做围挡1000米。
9．会小路建设工程。（责任单位：华阳产业集聚区）
进展情况：汉陵以西1600米全幅路水稳一层铺设结束正在进行保养。汉陵以东全幅路二灰土完成400米，汉陵以东南半幅又顺延路床开挖、砂砾石回填500米。雨水管道全线4400米，除负图寺改线1000米不能施工，剩余3400米全部完成。污水管道全线2800米，已完成1700米。燃气石化管道过路西侧涵台混凝土浇筑完成。
10．常袋、送庄、朝阳供水和管网扩建工程。（责任单位：汇兴水务）
进展情况：常袋镇集中供水工程：可研已批复，环评已完成，选址已确定正在征地中，设计工作正在进行，井位已定，正在做勘察；送庄镇集中供水工程：图纸已出，配套供水管网已敷设6000米，工程预算已送财政评审；朝阳镇集中供水工程，前期可研、环评已完成，配套供水管网剩余1000米。
11．常袋镇中心幼儿园建设。（责任单位：教育局）
进展情况：正在建设中。

四、未有实质性开工的15件

1．新建公厕14座。（责任单位：市政局）

进展情况：项目设计、预算已完成。
2．新建垃圾中转站1座。（责任单位：市政局）

进展情况：项目设计、预算已完成。
3．改造停车场2个。（责任单位：市政局）

进展情况：会盟路北侧（检察院以东至公疗医院段）、会盟路南侧和永平路中段（桂花大道永平路口至会盟大道）三处停车场改造设计、预算工作已完成，正在进行财政评审工作。
4．黄河大道、会盟大道立面改造和亮化工程。（责任单位：规划办）

进展情况：黄河大道、小浪底大道、会盟大道正在进行施工图设计。
5．新区市民广场建设工程。（责任单位：市政局）

进展情况：附属物清点涉及群众130户，已完成清点21户；围墙正在圈建；电力线路整合迁移设计招标已结束，正在进行设计规划。
6．龙泉湿地下游至瀍源公园上游瀍河治理工程。（责任单位：水务局）

进展情况：施工图纸、预算已完成。
7．洛阳循环经济园区排水渠道改造工程。（责任单位：循环经济园区）

进展情况：前期手续已结束，正在等待国家发改委的批复以及资金支持。
8．G207图河桥拆除重建工程。（责任单位：交通局）

进展情况：该工程原绕行便道设计不满足现有车流量安全通行要求，市交警队审核后出具了建议书，建议重新调整慢车道设计方案，增设非机动车道，以达到人车分离的需求，目前市财政局正在审核。
9．S238常付线大坡口—孟洛交界大修工程。（责任单位：交通局）

进展情况：施工招标文件已报市财政局审核，待施工招标完成后将进行项目招标工作。
10．孟宁路改建工程。（责任单位：交通局）

进展情况：附属物清点工作已完成，目前正在着手沿线附属物清理和拆迁征地工作。
11．马李线改建工程。（责任单位：交通局）

进展情况：财政评审已通过，正在进行招标程序。
12．农村公路安保工程。（责任单位：交通局）

进展情况：争取农村公路安保工程117.9公里，目前，所有安保工程项目图纸、方案的编制、评审工作均已完成，正在进行招投标工作。
13．贫困村安全饮水工程。（责任单位：水务局）

进展情况：省级补助资金实施方案编制已完成，已上报市发改委等待批复。县级配套资金实施方案已报送财政部门，正在进行财政评审工作。
14．新区高中建设。（责任单位：教育局）

进展情况：正在与社会融资方江苏江河教育集团、中建国际投资公司（郑州）、平煤神马建工集团有限公司进行合作模式和相关事宜洽谈。
15．新区小学建设。（责任单位：教育局）

进展情况：已完成土地测量，正进行设计招标。
附件：孟津县2017年十大重点民生实事具体工作完成情况表（截至8月底）
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