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孟津县人民政府

2016年十项重点民生实事进展情况

月督查通报（九）

2016年县委、县政府将继续从人民群众最关心的现实问题入手，计划投资资金11.48亿元，围绕百姓安居、就业富民、生态环境保护、农业生产、科教医疗服务、社会综合保障等方面，全力办好十项重点民生实事，持续提高城乡居民的幸福指数。截至目前，已完成全年目标任务的26项；按时间节点正常推进的20项，其中工程类项目13个，属全年常态性工作的7项；正在做工程准备的4项。现将十项重点民生实事截至11月底进展情况通报如下：

一、已完成全年目标任务的26项

1．实施全国新增500亿公斤粮食生产能力规划田间工程建设。机井修复17眼；铺设地埋管95.64千米；新修生产路11.22千米。目前，项目已完工。
2．规模化节水灌溉增效示范项目二期工程。2015年实施节水灌溉面积2.48万亩，总投资2933万元，涉及会盟、麻屯、常袋、平乐、白鹤5个镇，划分7个片区，工程已于今年4月底全部完工。连续实施三年的规模化节水灌溉工程已全部结束。
3．抗旱应急二期建设。二期工程从九泉水库提灌站至朝阳镇蓄水池，设计流量为1000m³/h，概算总投资3200万元，主管道分别沿经已建成的会盟大道、金谷路、河图东路、朝阳大道及洛吉快速路，工程于今年3月完工通水。

4．县直中学小学部教学楼建设。已竣工并投入使用。

5．孟津一高西校区教学楼改造。主体已完工。
6．麻屯小学教学楼建设。主体已完工。
7．白鹤小学改造工程。改造全部完工，目前已搬至新校区。
8．城关镇卫生院综合病房楼建设。主体已完工，正在进行内部装修。

9．王良卫生院综合病房楼建设。已完工。

10．太傅路、文公路污水工程。已全部完工。
11．瀍源公园内部提升工程。规划总面积642亩，概算投资9500余万元。公园于5月15日正式开园迎宾。景观绿化已全部完成，园区道路已完成。
12．天然林保护工程。目前栽植已完成，采用鱼鳞坑整地，营养钵苗栽植，确保造林成活率达到100%以上，改变荒山面貌，打造宜居环境。
13．洛吉快速通道二期沿线绿化工程。涉及任务的各镇已完成造林3630亩，已全面完成绿化任务。

14．法律援助工作。共接待当事人来电、来访法律咨询3313人次，共审批指派法律援助案件387件。

15．县级救灾物资储备库建设。已建成。

16．技能培训。已完成各类培训19400人次，占目标的114.1%。农村劳动力技能培训2568人次，占目标的102.7%，创业培训360人，占目标的120%。

17．县中医院医技病房综合楼项目。主体已封顶，基坑回填基本完成，现正在进行墙体砌砖、水电安装。

18．惠农补贴发放。已兑付农机购置补贴1434.708万元，已发放农业支持保护补贴资金4784.24万元。
19．义务教育均衡县创建工作。全县中小学投资3704万元，购置了体音美设备、电教仪器、图书等器材，对学校校园、操场进行了改造等，目前已全部投资到位。义务教育发展基本均衡县创建工作已通过国家认定。
20．小额担保贷款发放工作。截至11月22日，共发放30184万元，占目标的100.6%。
21．就业再就业。完成城镇新增就业4872人，占目标的108.3%。
22．无线数字电视传输工程。变压器扩容工程已于11月23日正式送电，发射机及前端设备正在调试中。

23．农村公路建设。我县向上级争取修建农村公路60.4公里。县道会小路4.4公里路基完成200米；乡道十里—负图3公里、液朱线2.8公里已完工，杨任线1.8公里面板完工300米，朱平线4公里面板完成3公里；村道已完工41个33.9公里，正在施工项目10个10.5公里。目前新建改建农村公路25公里任务已完成。

24．30个铁塔共享基站主设备和光缆升级改造。已完成全年基站建设任务。共完成了4G-LTE工程洛阳孟津安泰小区1E-HLW、洛阳孟津城关徐岭F-HLH、洛阳孟津交通驾校F-HLH等39个新建基站。小浪底中心医院、县城黄河东路、缠阳1E-HLW 5个共址基站。洛阳孟津致和时代广场1E-HLW、洛阳孟津维也纳春天1E-HLW、洛阳孟津交警队1E-HLW等6个室分站点的建设。
    25．宽带工程一期建设。已完成全年驻地网建设任务，开通了城关镇贾浮沱、城关九泉、城关丁沟、送庄镇莫沟村、凤台村、白鹤鹤翔家园等一些大型居民点的移动光纤接入功能，累计新建端口数26824线。

26．热力设施建设。共完成一次网、二次网管网铺设约3公里，完成庭院管网铺设约15公里；6座交换站设备已安装完毕，正在协调安装变压器。
二、按时间节点正常推进的20项

（一）工程类项目13个

1．平乐路东段建设工程。已完成雨污水管道铺设和自来水主管网加固施工，同时完成路基加强层80%，热力管网铺设90%。
2．S312郑三线城东至保障段大修工程。正在施工。
3．黄河大道改造工程。完成雨水管道埋设3000米，完成电缆沟铺设600米，完成主车道路床2600余米，完成主车道基层混凝土铺设1300米。

4．金谷路建设工程。金谷路全长3450米，中段2450米已建成通车，路灯完成安装66基，南段长600米已完成清表，完成土方工程3000方，北段已完成填方11万方，污水管道完成铺设300米，雨水管道完成铺设280米，给水管道完成铺设180米，电力埋管完成铺设200米。

5．瀍河大道西连接建设工程。正在进行清表及污水管道敷设，同时与兰郑长输油管道管理公司对接管道下穿方案及盖板涵施工方案。
6．第三水厂建设工程。已完成了水源工程、提升泵站、0.7公里输水管网建设及一座4000吨清水池建设，已铺设供水管网7.8公里，厂区办公楼、泵房、配电间、食堂、车库、配水井等已完成施工，滤池、反应沉淀池、污泥脱水机房、污泥浓缩池等正在紧密施工。
7．高标准示范农田建设工程。新打机井29眼；架设供电线路4800米，变压器安装23台；新建水泥路20000米；埋设地埋管道125000米，新建井房21座。
8．12个村扶贫开发整村推进工作。已全部开工建设，已有10个项目基本完工，剩余2个已完工50%。

    9．供水、排污管网建设。供水管网10公里，目前已完成1.44公里，正在施工3.864公里，完成招标2.062公里。排污管网已铺设2.938公里。
10．移民村基础设施建设。47个移民项目已完工41个，正在进行项目施工6个。
11．县域电网建设。已完成投资5700万元。
12．桂花中路、会盟西路4个停车场改造提升。会盟大道（小浪底大道—检察院）、桂花大道西段（老一中—粮食局）、桂花大道东段（河清路—印刷厂）停车场改造提升项目现已进入收尾阶段。

13．会小路雷河至华阳产业集聚区段建设。雷湾、油坊两村附属物兑付清理工作已接近尾声，施工单位清表基本完成，已开始雷湾段倒虹吸施工。
（二）属全年常态性工作的7件

1．34个扶贫互助金项目。已发放贷款94户319.8万元。
2．落实各类教育补贴工作。义务教育学校“生均公用经费”春季学期1812.08万元，秋季学期1821.27万元，目前已全部拨付到位；免费教科书已于新学年开学之初全部发放到位，并已完成学生用书情况比对核准工作；已完成全县贫困寄宿生生活补助资金的财政拨款申请；职业学校免费工作已完成受助对象的公示及在校生情况抽查核实工作。
3．新农合工作。我县2016年度新农合参合人数为404925人，共筹资4859.1万元，参合率达到100%。今年以来，我县新农合共补助70.7万人次，补助金额20027.2万元。全县共销售基本药物7220.9万元，让利群众1083.1万元。11月份开展了2016年三季度艾滋病政府责任目标和全年基本公共卫生传染病及突发公共卫生事件督导检查。加强疟疾、手足口病、布病等传染病防控，完成疟原虫血检30人，未发现疟疾病人，对手足口病采样、送样5份，对2例布病病人进行了流行病学调查，建立了个人档案。对报告的1例艾滋病及时进行了流调和管理。全县无重大疫情发生。
4．美丽乡村示范村建设。提升村和示范村累计绿化道路53.8公里，栽植各种绿化树木19.75万株，修建休闲游园和文化广场71处，修建排污沟、排污管网147.5公里，硬化通组通户道路177.5公里，墙体立面改造42.3万平方米。26个示范村、28个提升村通过市达标验收。7个市级示范村开展了村标、卫生室、文化广场、游园、墙体改造等26个项目建设。在全县开展大规模的农村非法小广告整治行动，各镇出动人员6000余人次，治理张贴、刻划、涂写小广告9.3万余处、33万余张，面积7.2万余平方米。149辆垃圾车和789个移动垃圾箱采购合同已签订。
5．创模及生态创建工程。丁庄等3个省级生态村的申报材料已完成收集整理上报市局；扣马村、老城村等22个市级生态村已通过验收，5个已命名。目前，全县10个镇全部创建为省级生态镇，已申报国家级生态镇5个；省级生态村已达到28个，市级生态村已达到98个，县级生态村已达到71个。

6．养老保险发放。我县参保率96%，60周岁以上城乡居民均能享受养老保险待遇，每月不低于78元，且能按时发放。
7．高龄补贴发放。今年前三季度为全县百岁老人发放优待金和祝寿礼金7.86万元，为80－99岁老年人发放高龄老人生活补贴资金198.7万元。筹资224.3万元，为全县18693名民政救助对象缴纳了2016年新农合保险。筹资406.8万元，为全县20543名民政救助对象缴纳了补充医疗保险。对困难群众实施重大疾病医疗救助137人次，救助金额29.44万元。开展临时救助311人次，发放救助金69.86万元。

三、正在做工程准备的4项

1．S312偃孟界至G208段改建工程。（责任单位：交通局）
进展情况：完成了防洪施工许可上报资料的编制工作和土地利用方面的村界勘定、村民签字等工作。目前正在进行财政拨付程序，12月可正式启动项目，完成年度任务。
2．S312郑三线寒水至孟新交界段改扩建工程。（责任单位：交通局）
进展情况：规划设计已完成，12月初准备施工建设，完成年度任务。

3．农村饮水安全工程。（责任单位：水务局）

进展情况：财政评审已结束，招标公告已发布，12月上旬可启动项目，完成年度任务。
4．横水镇土地整理。（责任单位：国土局）

进展情况：招标工作已完成，12月初开工建设，完成年度任务。
下一步，县政府督查室将重点紧盯时间节点和任务完成不同步的缓慢事项，加大现场督办力度，确保按期完成全面目标任务。
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