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孟津县人民政府

2016年十项重点民生实事进展情况

月督查通报（四）

2016年县委、县政府将继续从人民群众最关心的现实问题入手，计划投资资金11.28亿元，围绕百姓安居、就业富民、生态环境保护、农业生产、科教医疗服务、社会综合保障等方面，全力办好十项重点民生实事，持续提高城乡居民的幸福指数。截至目前，实施全国新增500亿公斤粮食生产能力规划田间工程建设、规模化节水灌溉增效示范项目二期工程、抗旱应急二期建设、白鹤小学改造工程、城关镇卫生院综合病房楼建设、王良卫生院综合病房楼建设、瀍源公园内部提升工程和洛吉快速通道二期沿线绿化工程等8个项目已完工；金谷路、第三水厂、高标准示范农田、农村公路等16个工程类项目进展顺利；S312线偃孟交界至G208、城东至保障、寒水至孟新交界段改扩建、会小路建设工程、黄河大道改造工程、安全饮水工程等11个项目正在做前期准备；惠农补贴发放、司法援助、教育资金“两免一补”、新农合、美丽乡村及创模工作正在按时间节点顺利推进。现将十项重点民生实事截至6月底进展情况通报如下：

一、投资2.3亿元，改善县域东、西出境道路，提升孟津东西交通能力。实施S312线（原S314线）偃孟交界至G208段改建，开辟沿黄孟津东西大通道；实施S312线城东至保障大修、寒水至孟新交界段改扩建，提升孟津西出境路况；实施会小路雷河至华阳产业集聚区段建设，扩宽华阳产业集聚区东出口。

责任领导：王朝阳、刘文文

责任单位：交通运输局、华阳产业集聚区

工作进展：S312偃孟界至G208段改建工程：省林业厅已核查通过行政许可前期资料，完成了防洪施工许可上报资料的编制工作和土地利用手续的村界勘定，完善了与村民签字手续，待初步设计评审通过后办理防洪施工许可证和土地手续；S312郑三线城东至保障段大修工程和S312郑三线寒水至孟新交界段改扩建工程：实施方案已报省公路局待批；会小路雷河至华阳产业集聚区段建设：附属物补偿款申请报告已报送县领导，正在等待县财政部门拨付该款项。
二、投资1.5亿元，持续改造县城市政路网，改善老城区交通拥堵和进出路况。打通平乐东路、改造黄河大道、实施金谷路北段、瀍河大道西连接等县城道路建设，改造提升桂花中路、会盟西路4个停车场，加强老城区交通整治，予以适应县城区日益增多的人口车辆需求。

责任领导：李松奇、赵  涛

责任单位：住建局、城关镇、市政局

工作进展：平乐路东段建设工程：拆迁基本结束，现已开始施工；黄河大道改造工程：改造方案已通过评审，施工图设计已完成，附属物清理工作基本完成，目前正在进行预算评审及组织招标选择社会投资方；金谷路建设工程：已拆除农户82户，拆迁面积3.7万平方米，拆迁8座猪舍4000平方米，清除坟头220余个，完成道路建设2400米。牛步河10组，寺河南7组段已竣工通车。牛步河8组段600米附属物已清理完毕，李窑段正在清理耕地附属物；瀍河大道西连接建设工程：正在清点附属物和组织招标选择社会投资方；桂花中路、会盟西路4个停车场改造提升：前期设计方案、效果图、工程造价及施工图已完成，项目所需资金报告已通过财政评审并报政府采购中心，待批复后进行工程招投标。
三、投资1.38亿元，持续加强供水设施建设，保障居民饮水、用水安全。实施第三水厂建设工程，日增供水5万吨；实施农村饮水安全巩固提升工程，解决县城及周边村群众和农村4.67万人饮水、用水问题。

责任领导：李玉瑞

责任单位：水务局

工作进展：第三水厂建设工程：项目可研、环评、土地预审等前期工作已完成，规划手续正在办理，文物钻探、地质勘探已完成。一期的提升泵站、清水池已完成建设任务、一期利用抗旱应急资金已完成投资1400万元，主要完成了取水工程、提升泵房建设及0.8公里的输水管道建设及净水厂内4000吨钢筋混凝土水池一座，同时配水管网也随着县城道路的建设同步铺设。项目占地补偿赔付和农发行重点建设基金已全部到位。净水厂建设工程已开工，目前正在进行土方开挖及回填工作，已完成总图土方量的45%；农村饮水安全工程：已获得洛阳市发改委批复，待项目资金落实后，即可实施。
四、投资2.3亿元，持续改善农业生产条件，提高农业产出效益。落实好各项惠农政策，完成3575公顷的土地整理、2万亩高标准示范农田，推行保护性耕作，实施规模化节水灌溉、抗旱应急二期建设，施行定点扶贫，完成12个村扶贫开发整村推进、34个扶贫互助金项目。

责任领导：陈学军、王朝阳、李玉瑞、赵  涛

责任单位：财政局、农业局、农机局、国土局、农开办、发改委、水务局

工作进展：落实各项惠农政策：已兑付农机购置补贴38.31万元，已发放农业支持保护补贴资金4784.24万元；横水镇土地整理：正在评审；高标准示范农田建设工程：项目主体框架已完成40%；实施全国新增500亿公斤粮食生产能力规划田间工程建设：已完工；规模化节水灌溉增效示范项目二期工程：已完工；抗旱应急二期建设：已于今年3月完工通水；12个村扶贫开发整村推进工作：已完成实地规划、项目评审，已发放招标公告；34个扶贫互助金项目：已同县农商行达成合作协议，县扶贫资金互助会已完成注册，6月21日上午，今年的340万元财政互助资金已注入县扶贫资金互助会。
五、投资1.53亿元，持续改善就学、就医环境，解决日益增多的城镇人口就医和子女就学问题。落实各类教育补贴，实施县直中学小学部教学楼、孟津一高西校区教学楼、麻屯小学教学楼和白鹤小学改造等教育基础设施建设工程，改善办学条件，争创“全国义务教育均衡县”；持续提高新农合补助，实施国家基本药物制度，提升医技水平，完成中医院医技综合楼和城关、王良两个卫生院的业务楼建设。

责任领导：李松奇、刘文文

责任单位：教育局、卫生局

工作进展：落实各类教育补贴：义务教育学校“生均公用经费”1812万元已全部拨付到位。义务教育阶段2016年春季学期免费教科书已完成汇总，正与新华书店进行数据核对。2016年春季学期，全县一补正进行资助学生信息录入。对中职学生的免学费和助学金工作已完成学生资助信息维护；县直中学小学部教学楼建设：正在进行三层建设；孟津一高西校区教学楼改造：二层浇筑已完成，三层开始施工；麻屯小学教学楼：正在进行三层建设；白鹤小学改造工程：已完工；“全国义务教育均衡县”创建工作：全县中小学投资3204万元，购置了体音美设备、电教仪器、图书等器材，对学校校园、操场进行了改造。义务教育发展基本均衡县创建工作已通过省验收；新农合工作：我县2016年度新农合筹资工作已经结束，全县参合人数为404925人，每人筹资120元，共筹资4859.1万元，参合率达到100%。今年以来，我县新农合共补助41.3万人次，补助金额9897.7万元。全县共销售基本药物3852.6万元，让利群众577.9万元。6月份，加强疟疾、手足口病、布病等传染病防控，完成疟原虫血检100人，未发现疟疾病人。对手足口病采样、送样，发病率较上月同期相比下降48.84%。对1例布病病人进行了流行病学调查，建立了个人档案，全县无重大疫情发生；县中医院医技病房综合楼项目：正在进行第4层水泥浇筑；城关镇卫生院综合病房楼项目：主体框架已完成，正在内部粉刷；王良卫生院综合病房楼项目：主体已完成，正在进行外粉和硬化场面。

六、投资5000万元，持续加大城区地下管网投入，完善县城内居民供水、供热、供气、排污等基础设施。完成旧城区供热全覆盖、润祥家园和马步、上店、师庄社区等区域热力设施建设；完成太傅路、文公路污水工程，铺设供水管网10公里、排污管网2.65公里、供气管网5公里。

责任领导：赵  涛

责任单位：住建局、汇兴水务

工作进展：热力设施建设：河图路西延伸工程完成开挖和管道铺设350米。马步社区工程完成开挖和管道铺设530米，完成架空管道300米。瑞祥家园工程开挖580米，完成管道铺设470米。老城区供热工作正在做前期准备；太傅路、文公路污水工程：太傅路石油管道段正在进行填方施工。文津路以南300米正在进行顶管施工，累计完成投资360万元，占总投资的84.7%。已铺设排污管网1.59公里。

七、投资3500万元，持续强化农村环境整治，改善农村人居环境。修建农村公路25公里，持续加强农村垃圾、污水处理等基础设施和文化休闲广场等公共服务设施建设，完成1个国家级生态镇、32个生态村、92个美丽乡村示范村建设，进一步推动城乡环卫一体化工作，持续改善农村人居环境，完善小浪底水库、西霞院水库移民村基础设施建设。

责任领导：李玉瑞、刘文文、卢景元

责任单位：交通运输局、城乡一体局、环保局、移民局

工作进展：农村公路25公里建设：我县向上级争取修建农村公路建设60.4公里，其中县道4.4公里，乡道11.6公里，村道44.4公里。目前县道4.4公里正在进行拆迁和图纸评审工作，乡道正在进行图纸评审工作，村道已完工9个6.5公里，剩余项目正在进行开工前准备工作；美丽乡村示范村建设：提升村和示范村累计绿化道路18.5公里，栽植柳树、樱花、海棠、雪松、碧桃、桂花、造型树等各种绿化树木18600余株，修建休闲游园和文化广场49处，修建排污沟、排污管网89.6公里，硬化通组通户道路91.5公里，墙体立面改造36560平方米。各镇已新购置垃圾箱120个，车辆4台。7个市级示范村开展了村标、卫生室、文化广场、游园、墙体改造等19个项目建设；创模及生态创建工程：会盟、白鹤2个国家级生态镇，丁庄等3个省级生态村的申报材料已上报市局；移民村基础设施建设：47个移民项目已完工9个，正在进行项目培训前期筹备工作2个，正在进行招投标项目36个。
八、投资7800万元，持续改善电力、通迅基础设施，满足科技生产、生活需求。升级改造县域电网，完成铁塔共享基站的主设备和光缆、宽带工程一期15000线端口的建设，实施无线数字电视传输工程。

责任领导：王朝阳、辛俊峰、翟常绪

责任单位：电业局、移动公司、广电总台

工作进展：县域电网建设：已完成投资3805万元，其中农网工程3637万元，技改大修168万元；30个铁塔共享基站主设备和光缆升级改造：已完成寺院坡、小寨村、曹家庄、崔岭等11个产权归属铁塔公司共享基站和小浪底中心医院、县城黄河西路、丁字路口等3个产权归属联通公司的铁塔、机房和设备的配套安装，并正常开通投入使用；宽带工程一期建设：开通了县城永龙华府、城关镇李家窑、平乐丁沟村、平乐半个寨、平乐东赵村、白鹤金地小区、白鹤华阳家园、白鹤欣然家园、白鹤鹤东居民区、县城城东社区三期、孟津县城厚德花园、孟庄西居民区、城关镇杨庄村、孟津县桂花新城小区、寨沟村城东新村等几个大型居民点的移动光纤接入功能，累计新建端口数9000线；无线数字电视传输工程：前端设备已到位，电视塔下钢构房正在建设。

九、投资6400万元，持续提升生态环境质量，改善群众休闲生活条件。完成瀍源公园内部提升，完成天然林保护和荒山造林3000亩、洛吉快速通道两侧绿化、美化8.7公里。

责任领导：李玉瑞

责任单位：水务局、林业局

工作进展：瀍源公园内部提升工程：5月15日正式开园，景观绿化、园区道路已全部完成；天然林保护工程：整地已完成，栽植已完成95%以上，采用鱼鳞坑整地，营养钵苗栽植，确保造林成活率达到95%以上；洛吉快速通道二期沿线绿化工程：已完成造林3630亩，全面完成绿化任务。

十、持续加强社会综合保障，提高城乡居民的幸福指数。发放创业担保贷款3亿元以上，完成各类就业培训1.7万人次，持续增强全民创业就业支持，带动创业就业6000人；完成县级救灾物资储备库建设，持续做好城乡居民养老保险参保、老年人高龄补贴资金发放、法律援助等社会综合保障工作。

责任领导：刘文文、翟常绪

责任单位：人社局、司法局、民政局

工作进展：小额担保贷款发放：截至6月24日，共发放12000万元；技能培训：已完成各类培训12324人次，占目标的72.5%。农村劳动力技能培训1298人次，占目标的51.9%，创业培训240人，占目标的80%；就业再就业：完成城镇新增就业3212人，占目标的71.4%；县级救灾物资储备库建设：已选址，正在进行设计；城乡居民养老保险发放工作：我县参保率96%，60周岁以上城乡居民均能享受养老保险待遇，每月不低于78元，且能按时发放；老年人高龄补贴资金发放工作：今年上半年全县共有26位百岁老人，发放优待金和祝寿礼金5.6万元，为80－99岁老年人发放高龄老人生活补贴资金198.7万元。对困难群众实施重大疾病医疗救助8人次，救助金额1.8万元。开展临时救助173人次，发放救助金31万元；法律援助工作：共接待当事人来电、来访法律咨询1795人次，共审批指派法律援助案件229件。
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