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一、评价项目概况
[bookmark: OLE_LINK1]为贯彻落实国家和省教育规划纲要及教育信息化十年发展规划，根据《教育部等九部门关于加快推进教育信息化当前几项重点工作的通知》（教技〔2012〕13号）要求，河南省教育厅和河南省财政厅结合本省实际，进一步加强全省基础教育信息化工作，提出《关于进一步加强基础教育信息化工作的意见》（教基一〔2013〕1055号），加快多媒体教室建设，推动优质资源班班通。
多媒体教室建设是网络班班通的主要内容，也是实现优质资源班班通的前提条件。加快多媒体教室和网络直播互动教室等硬件建设，实现网络班班通，推动优质数字教育资源的普遍应用。
洛阳市孟津区教育体育局根据国家、省、市建设教育信息化“三通两平台”要求，2012-2014年孟津区实施了班班通工程，安装班班通教学设备1200余套，为信息技术与学科教学融合提供了极大的便利，班班通教学设备已经成为教室上课的必备工具。由于信息技术设备更新迭代的原因，学校现有班班通教学设备严重老化，软硬件故障频发，严重影响教师教学和学生学习，经过摸底排查，有495套老旧设备需要更新。洛阳市孟津区教育体育局为保障日常教学需要，向区政府申请班班通教学设备更新项目，经区委、区政府审批后统一实施。
洛阳市孟津区教育体育局班班通教学设备采购项目应到位资金848.543万元，实际到位848.543万元，资金到位率100%。执行金额506.388万元，阶段计划预算执行率59.68%。
二、评价原则与评价方法
本次评价主要基于《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）、《关于开展2023年度财政重点绩效评价工作的通知》规定，遵循科学规范、公开公正、绩效相关的评价原则，采用因素分析法、公众评判法等评价方法，通过对绩效目标与实施效果、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析影响绩效目标实现和实施效益的内外因素，再结合专家评价意见以及公众调查结果，对财政资金的决策、过程、产出和效益做出客观、公正的评价。
三、评价结论
（一）综合评价情况
洛阳市孟津区教育体育局班班通教学设备采购项目是由区教育体育局统一组织政府采购流程，于2022年5月完成招标程序，确定4家供应商，为辖区80所义务教育学校采购安装495套班班通教学设备。截至评价时间节点，495套教学设备已全部安装到位，并投入使用。经区教育体育局组织专业第三方机构对项目教学设备采购及安装成果开展技术检测和验收工作，495套教学设备质量符合合同约定要求，达到预计可使用状态。班班通教学设备投入使用后，提升教师教学水平及教学能力认可度。教学设备的使用充分发挥了授课信息化的优势，把传统教育方式与信息化教育相结合，大幅提升了学生学习积极性，提高了教学质量。
（二）评价结论
根据既定指标体系和评分标准，经资料分析及现场核查，评价小组对“洛阳市孟津区教育体育局班班通教学设备采购项目”的决策、过程、产出和效益进行了全面评价。评定洛阳市孟津区教育体育局班班通教学设备采购项目得分为81.68分，绩效评价等级为“良”。
四、存在问题
[bookmark: _Toc26810]（一）合同管理制度落实不到位，未按合同及时付款
[bookmark: _GoBack]项目资金未按照合同规定拨付条件执行，未按照合同约定付款条件支付项目资金。
（二）教学设备内置系统更新不够及时，系统广告影响课堂教学
一是教学设备内置系统更新不够及时，经常出现系统操作迟钝、开机缓慢等情况。
二是授课过程中经常出现广告弹窗、游戏弹窗等，这不仅影响上课氛围与进度，而且某些弹窗内容非常不利于青少年身心健康发展。
三是教学设备本身属于电子产品，在教室的环境下，日常产生的粉尘较多，影响电子设备流畅运行。各学校未定期对班班通学校设备开展清洁工作，导致部分设备出现过热停机、系统操作迟钝、开机缓慢等情况，影响了设备的使用。
（三）教师应用能力影响班班通设备效能发挥
部分教师年龄偏大，信息化设备操作不熟练，影响了日常教学中信息化手段的应用。同时，部分教师不知道如何获取教育资源，对教学设备不能完全掌握，不知道教学设备有哪些具体功能，也在一定程度上影响了教师使用效果。
五、有关建议
[bookmark: _Toc30568][bookmark: _Toc13845][bookmark: _Toc17507][bookmark: _Toc18874][bookmark: _Toc26064]（一）强化政府采购管理意识，加强合同履约管理
建议项目单位严格履行采购合同约定。按照采购合同约定时间合理安排项目计划，及时推进项目进度。项目单位在今后的工作中进一步强化履约意识，加强合同履约管理，项目付款时按照合同约定的付款时间及时付款，提高政府公信力
[bookmark: _Toc1373][bookmark: _Toc10846][bookmark: _Toc12831]（二）加强班班通教学设备软硬件维护管理，提升设备使用寿命，提高设备使用流畅度
一是建议各学校每学期结束，定期组织设备维护人员，针对班班通教学设备开展内部硬件清洁工作，定期清洁设备可以防止积灰和污垢进入设备内部，影响散热和正常运行。提升设备使用寿命，提高设备使用流畅度。
二是开展以精简班班通教学软件、‌净化网络教学环境为目标的设备系统软件清理和教学软件推荐安装工作。‌通过净网整治行动，‌全面清理违规不良信息及浏览器、‌输入法等工具类应用程序恶意弹窗问题，‌规范管理班班通主机软件，‌精简教学应用软件，‌规范安装教学软件。同时，统一安排供货商技术人员对所有班班通设备进行清理和系统及软件更新升级，‌以保证教学设备的纯净与安全。
[bookmark: _Toc26051][bookmark: _Toc8834]（三）健全培训机制，做好教学资源整合
一是为了提高班班通设备的使用质量和效率，学校应该将资源整合起来，以学科为单位，进一步推进课堂教学和信息技术的深度整合。同时学校要做好校本培训，组织专业的信息技术教师向其他教师进行班班通设备使用培训，将线上、线下培训有机相结合，开展混合式培训。培训内容需实用且具有针对性，不仅应包括信息技术设备的基本操作、设备故障的基础处理等，还应加强学科教学软件操作、网络资源获取加工、教育资源的设计开发、信息技术与学科融合、信息化教学设计等相关内容的培训，从而全面提升教师应用信息化优化课堂教学、转变教学方式的能力，帮助老师从技术的融合应用向创新发展转变，为教育均衡发展提供有力支撑。
二是开发学科特色资源。教材配套学科资源是学校的主要资源需求。建议各镇、学校要组织教师分学科、分学段进行研讨，探索课堂教学与信息技术融合方式和方法，对课前准备、授课过程、课后归纳升华等重要教学环节进行理论研究和实践探索。进一步规范教学资源管理，以班班通为骨干网络，完善校园网建设，充实数字化教学资源库，形成具有本校特色的校本资源。
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